



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBILCO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	Execução do telhado da cobertura das piscinas do centro poliesportivo
		Carlos Gomes/RS	Av. Padre Estanislau Holeyik 689	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1ev-18	Sim	Porto Alegre / RS	Parque Poliesportivo	Parque Poliesportivo
				BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
				29,64%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1. Execução de telhado									
Parque Poliesportivo									
1.1.	PMCG	0008	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA COLONIAL E = 30 MM, COM ATE 2	M2	569,33	91,57	BDI 1	118,71	67.585,16
1.2.	SINAPI	75220	AGUAS, INCLUSO ICAMENTO,	M	25,00	29,45	BDI 1	38,18	954,50
1.3.	SINAPI	84093	LAMBREQUIM EM MADEIRA DE LEI C=40 CM ESP. 2,5 CM PINTADO NA COR BRANCA	M	96,90	23,37	BDI 1	30,30	2.902,74
									71.442,40

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Carlos Gomes/RS
Local
04 de maio de 2018
Data

Nome: *Jacson Luiz Zapadelli*
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAURRS 215324
ART/IRRT: _____

Nº TC/CR 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
---------------	---------------------------

OBJETO
Execução do telhado da cobertura das piscinas do centro poliesportivo

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção e Reforma de Edifícios	DESONERAÇÃO Sim
--	---------------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,10%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,90%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,80%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,39%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	29,64%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Carlos Gomes/RS
Local

quinta-feira, 10 de maio de 2018
Data


Responsável Técnico
Nome: Jacson Luiz Zaparoli
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: RS 215324
ART/RRT:

Responsável Tomador
Nome:
Cargo: