

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2

Município: Carlos Gomes

Endereço: Avenida Padre Estevão Vonsoski Lote N 03 e 04 Quadra 19

Cronograma físico-financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 49,07	100,00%				100,00%
							R\$ 49,07
2	FUNDAÇÕES	R\$ 996,33	100,00%				100,00%
							R\$ 996,33
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 3.840,99	100,00%				100,00%
							R\$ 3.840,99
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 1.280,61	100,00%	100,00%			
				R\$ 1.280,61			
5	ESQUADRIAS	R\$ 129.544,65	100,00%	50,00%	50,00%		
				R\$ 64.772,32	R\$ 64.772,32		
6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 1.820,85	100,00%	100,00%			
				R\$ 1.820,85			
7	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 59.333,11	100,00%			50,00%	50,00%
						R\$ 29.666,55	R\$ 29.666,55
8	PINTURA	R\$ 14.603,77	100,00%		100,00%		
					R\$ 14.603,77		
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 221,18	100,00%	100,00%			
				R\$ 221,18			
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 1.449,24	100,00%	100,00%			
				R\$ 1.449,24			
11	LOUÇAS E METAIS	R\$ 13.572,35	100,00%			100,00%	
						R\$ 13.572,35	
12	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 3.991,24	100,00%			100,00%	
						R\$ 3.991,24	
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 2.301,79	100,00%	100,00%			
				R\$ 2.301,79			
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 45.359,33	100,00%	50,00%	50,00%		
				R\$ 22.679,67	R\$ 22.679,67		
15	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 7.860,19	100,00%		50,00%	50,00%	
					R\$ 3.930,10	R\$ 3.930,10	
16	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 240,33	100,00%	100,00%			
				R\$ 240,33			
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 12.807,80	100,00%		50,00%	50,00%	
					R\$ 6.403,90	R\$ 6.403,90	
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.411,84	100,00%				100,00%
							R\$ 14.411,84
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.831,31	100,00%				100,00%
							R\$ 1.831,31
Valores totais		315.515,99		R\$ 94.766,00	R\$ 112.389,75	R\$ 57.564,14	R\$ 50.796,10
				Total			R\$ 315.515,99

Carlos Gomes - RS